
OBRA:

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

25 - Horta Escolar - C.E.I. Pequenos Brilhantes

Centro de Educação Infantil Pequenos Brilhantes, Bairro Garganta

Márcio Flávio Ramos Moreira - CAU A1446380

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2

1.1.1 CERCAMENTO 56,72% 10.682,77 50,00%

R$ 5.341,39

50,00%

R$ 5.341,39

1.1.2 COMPOSTEIRA 5,00% 942,66 0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 942,66

1.1.3 DEPÓSITO DE MATERIAL SECO PARA COMPOSTEIRA 2,51% 472,10 0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 472,10

1.1.4 SUPORTES PARA CANTEIROS ELEVADOS 35,77% 6.738,26 0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 6.738,26

TOTAL SIMPLES 100,00% 18.835,79 28,36%

R$ 5.341,39

71,64%

R$ 13.494,41

TOTAL ACUMULADO 100,00% 18.835,79 28,36%

R$ 5.341,39

100,00%

R$ 18.835,79
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