OBRA: REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA UBS CENTRO BDI: 22,12%
LOCAL: AVENIDA JOAO BATISTA DAL PIVA REF: SINAPI
ENDEREGO: AVENIDA JOAO BATISTA DAL PIVA DATA BASE: fevi25
AREA TOTAL (m?): 581,69 m2
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
RS 15.233,55 | R$ 42.843,69 | RS 76.161,41
MES 01 MES 02 MES 03
TEM DESCRIGAO T‘;T:'-
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 17.860,81 33% R$ 589407 33% | RS 589407 | 34% | RS _ 6.072,67
2 ALVENARIAS R$ 10.227,67 50% R$ 511383 | 50% |RS 5.113,83 R$ -
3 PINTURAS R$ 48.263,19 RS - R$ - 100% | R$  48.263,19
n PAVIMENTAGOES E REVESTIMENTOS DE PISO R$ 13.974,80 RS - 50% | R$ 698740 | 50% | RS 6.987,40
5 COBERTURA R$ 12.804,99 33% R$  4.22565| 33% | RS 4.22565| 34% | RS 4.353,70
6 ELETRICA R$ 11.198,89 RS - 100% | R$ _ 11.198,89 R$ -
7 ESQUADRIAS, PEITORIS E VIDROS R$ 9.423,85 RS - 100% | R$ 9.423,85 R$ -
8 LOUGAS E APARELHOS R$ 4.615,04 RS - R$ - 100% | R$ 461504
9 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 5.869,42 RS - R$ - 100% | R$  5.869,42
- B R$ 15.233,55 RS  58.077.24 RS 134.238,65
1% 43% 100%
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